

### Vesi- ja viemäryöt

Katualueen vesi- ja viemäriinjat ovat tuotu tulevan uudisrakennuksen viereen tontin puolelle ja kadun kaivannot suljettu. Koululaisten liikenteen ohjausta ja kulkua varten olevat muoviaidat (Kuva 1.) säilytetään kevätlukukauden viimeisen viikon ennallaan. Katualueen päällystystyöt on tarkoitus toteuttaa kalenteriviikolla 23, jonka jälkeen kulku Koulutieltä Nuohoojantielle avataan.

Kesäkauden aikana Koulutielle on tulossa ajoreittiin ja kevyeen liikenteeseen vaikuttavia tilapäisiä tiesulkuja työmaatoimintojen takia, joista tiedotetaan erikseen ajankohdan lähestyessä.



KUVA 1. Kevyen liikenteen järjestelyt vko 22. (pe 22.5.2026.)

### Louhinta/ räjäytystyöt

Ensimmäisen vaiheen panostus ja räjäytystyöstä on päämassa irrotettuna kuluneen vko 21 aikana. Tulevan viikon 22 alkupuoliskolla tehdään rakennuspohjan matalan osuuden viimeiset louhinnat, jonka jälkeen salaoja- ja perustusvaiheen töitä päästään aloittamaan. Räjäytysten määrä pienenee oleellisesti viikon puolen välin jälkeen.

Louhinnan määrä on ollut maapohjan esiin kaivun yhteydessä oletettua suurempi, jonka johdosta työvaihe on siirtänyt perustusvaiheen aloitusta 8 työvuorota eteenpäin. Räjäytystöiden lopullinen laajuus ja kesto piha- ja aluerakenteiden osalta selviävät, kesäkuussa aloitettavien ulkopuolisten piha-alueiden maatöiden yhteydessä.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriöitä.



KUVA 2. Matalamman perustustason louhinnat ovat pääosin tehty. (pe 22.5.2026)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja  
Henri Marttila  
p. 040-769 6622  
[henri.marttila@rakentajatervo.fi](mailto:henri.marttila@rakentajatervo.fi)  
Rakennustoimisto K.Tervo Oy

Työmaainsinööri  
Petra Vehmas  
p. 040-717 8620  
[petra.vehmas@rakentajatervo.fi](mailto:petra.vehmas@rakentajatervo.fi)