

Parolan Kampus kouluhenkilökunnan- ja oppilaiden siirtyessä kesälomakaudelle, työmaa-alueen aitaukset uudelleen järjestellään urakka-alueen rajoille. Oppilaiden syyslukukauden kulkua varten tehdään tontin länsireunustalle kesän aikana uusi kulkuväylä lukuvuodelle 2026- 2027.

Nuohoojantieltä läpikulku Koulutielle avataan tulevan viikon alun, ma 1.6.- ti 2.6.2026 aikana tehtävien asfaltin päällystystöiden jälkeen keskiviikkona 3.6.2026, jolloin liikennöinti tältä osin on taas normaalisti käytettävissä.

Maanrakennusurakoitsija aloittaa koulukampuksen uuden osan yläpihan perustustason maanleikkauksen. Kalliolouhintaa- ja räjäytystöitä ei suoriteta kesäkuun ensimmäisellä viikolla.



KUVA 1. Perustuspoijien teko on aloitettu viikolla 22. (to 28.5.2026.)

Varsinaiset rakennustekniset työt päästään aloittamaan kesäkuun alusta. Perustuksien muotti- ja raudoitustyöt käynnistyvät Koulutien varresta valmiilta 0.kerroksen perustustasolta.

Ensimmäinen kohteen valu/- betonointityö on tarkoitus suorittaa kalenteriviikon 23 päätteeksi.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriöitä.



KUVA 2. Pohja- ja salaojatyt perustusten aloitukselle valmiit pe 29.5.2026 (vko 22)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja  
Henri Marttila  
p. 040-769 6622  
[henri.marttila@rakentajatervo.fi](mailto:henri.marttila@rakentajatervo.fi)  
Rakennustoimisto K.Tervo Oy

Työmaainsinööri  
Petra Vehmas  
p. 040-717 8620  
[petra.vehmas@rakentajatervo.fi](mailto:petra.vehmas@rakentajatervo.fi)