

Rakennuksen perustustöihin liittyvät louhinnat on suoritettu kalenteriviikon 24 aikana. Juhannusviikolla louhintaa- ja räjäytystöitä ei suoriteta. Jäljelle jäävät osuudet piha- ja aluerakenteiden osalta kartoitetaan urakoitsijoiden kanssa juhannuksen jälkeen.

Työmaalla jatketaan viikolla 25 perustusvaiheen anturoiden muottitöitä sekä aloitetaan kellarikerroksen sisätäyttö- ja pohjaviemäryöt.

Juhannusviikon ainoa betonivalukerta on varattu keskiviikolle 17.6.2026.



KUVA 1. Perustusten valutyöt. (pe 12.6.2026.)

Tulevien työvaiheiden aikana työmaalla liikkuu tavanomaista enemmän työntekijöitä, kalustoa sekä materiaalityökaluja. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä Koulutiellä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Juhannusviikolla työmaa on käynnissä ma 15.6. – to 18.6.2026 välisen ajan. Työt jatkuvat normaalisti maanantaina 22.6.2026. (vko 26)

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriöitä.



KUVA 2. Maalämpökaivojen poraus. (pe 12.6.2026)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja
Henri Marttila
p. 040-769 6622
henri.marttila@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K.Tervo Oy

Työmaainsinööri
Petra Vehmas
p. 040-717 8620
petra.vehmas@rakentajatervo.fi