

Viikkotiedote vko 37

Parolan Kampus vaihe II

Viikolla 37 jatketaan elementtiasennusta 1. kerroksen seinillä ja onteloilla. Onteloita juotetaan ja elementtejä pystysaumataan tämän ohessa. Valupäivät ovat 10.9. ja 11.9.

Sääsuojan telinetyöt alkoivat maanantaina 7.9.

Työvaiheiden vuoksi työmaalla on paljon raskasta liikennettä, kalustoa, työntekijöitä ja materiaalityökaluita. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvaa häiriötä.



Kuva 1. Sisäpihan ulkoseinää ja etualalla näkyy Geolon maalämpökontti, jolla lämmitetään ja viilennetään rakennusaikana.



Kuva 2. 1. kerroksen seinäelementit lähes asennettu.

Työmaan yhteystiedot

Henri Marttila
Vastaava työnjohtaja
p. 040 769 6622
Sähköposti: henri.marttila@rakentajatervo.fi

Petra Vehmas
Työmaainsinööri
p. 040 717 8620
Sähköposti: petra.vehmas@rakentajatervo.fi