

# Viikkotiedote vko 38

## Parolan Kampus vaihe II

Viikolla 38 jatketaan elementtiasennusta 2. kerroksen seinillä. Onteloita juotetaan ja elementtejä pystysaumataan tämän ohessa. Valupäivä on ti 15.9.

Sääsuojan telinetyöt jatkuvat ja ensimmäiset ikkunat toimitetaan työmaalle ma 14.9.

Työvaiheiden vuoksi työmaalla on paljon raskasta liikennettä, kalustoa, työntekijöitä ja materiaalitöimituksia. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvaa häiriötä.



Kuva 1. Liikuntahallin pohjat valmiit. Ensi viikolla alkaa maanvaraisenlattian valuvalmistelut.



Kuva 2. Teknisentyön tilojen lattioiden valu käynnissä.

### **Työmaan yhteystiedot**

Henri Marttila  
Vastaava työnjohtaja  
p. 040 769 6622  
Sähköposti: [henri.marttila@rakentajatervo.fi](mailto:henri.marttila@rakentajatervo.fi)

Petra Vehmas  
Työmaainsinööri  
p. 040 717 8620  
Sähköposti: [petra.vehmas@rakentajatervo.fi](mailto:petra.vehmas@rakentajatervo.fi)