

# Viikkotiedote vko 40 ja 41

## Parolan Kampus vaihe II

Viikolla 40 betonielementtirunko on valmistunut ja sääsuoja on matalan vesikaton päällä. Muuratut väliseinät on aloitettu 1. kerroksessa ja ikkuna-asennus etenee kovaa vauhtia.

Viikolla 41 yhdyskäytävä alkaa saamaan runkoa teräspilarien muodossa ja korkeampi vesikatto menee pikku hiljaa sääsuojan alle. Ylemmän vesikaton höyrynsulkutyöt alkaa loppu viikosta.

Työvaiheiden vuoksi työmaalla on paljon raskasta liikennettä, kalustoa, työntekijöitä ja materiaalitöimituksia. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvaa häiriötä.

**Muistutuksena Koulutieltä ei ole mitään läpikulkua ja työmaan läpi ei saa oikaista, vaikka portit olisivat auki.**



Kuva 1. Sääsuoja matalan vesikaton kohdalla.



Kuva 2. Betonielementtirunko valmis.



Kuva 3. Väliseinä muuraukset käynnissä.

### **Työmaan yhteystiedot**

Henri Marttila  
Vastaava työnjohtaja  
p. 040 769 6622  
Sähköposti: [henri.marttila@rakentajatervo.fi](mailto:henri.marttila@rakentajatervo.fi)

Petra Vehmas  
Työmaainsinööri  
p. 040 717 8620  
Sähköposti: [petra.vehmas@rakentajatervo.fi](mailto:petra.vehmas@rakentajatervo.fi)