

# Viikkotiedote vko 42 ja 43

## Parolan Kampus vaihe II

Viikolla 42 valmistui sääsuojan runko ja matalalle vesikatolla aloitettiin huopatyöt. Väliseinä muuraus saatiin lähes valmiiksi 0 ja 1 kerroksissa.

Viikolla 43 väliseinät muuraukset alkavat 2. kerroksessa ja yhdyskäytävä menee sääsuojan alle. Korkean vesikaton ristikko asennukset alkavat. Kevyiden väliseinien materiaali toimitukset alkavat tällä viikolla.

Työvaiheiden vuoksi työmaalla on paljon raskasta liikennettä, kalustoa, työntekijöitä ja materiaalitoituksia. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvaa häiriötä.



Kuva 1. Sääsuoja lähes valmis.



Kuva 2. 0 kerroksen portaikko.



Kuva 3. 1. kerroksen käytävä

#### **Työmaan yhteystiedot**

Henri Marttila  
Vastaava työnjohtaja  
p. 040 769 6622  
Sähköposti: [henri.marttila@rakentajatervo.fi](mailto:henri.marttila@rakentajatervo.fi)

Petra Vehmas  
Työmaainsinööri  
p. 040 717 8620  
Sähköposti: [petra.vehmas@rakentajatervo.fi](mailto:petra.vehmas@rakentajatervo.fi)