

Työmaalla jatketaan viikolla 26 perustusvaiheen anturoiden muottitöitä ja ensimmäisen väestönsuojan lattia valetaan ja seinämuottityöt alkavat.

Räjäytystöitä tehdään ke-pe kun pienitään lohkareita.

Viikon 26 valukerta on torstaina 25.6.2026



KUVA 1. Perustustyöt. (ti 16.6.2026.)

Tulevien työvaiheiden aikana työmaalla liikkuu tavanomaista enemmän työntekijöitä, kalustoa sekä materiaalitoimituksia. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä Koulutiellä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriöitä.



KUVA 2. Perustustyöt. (ti 16.6.2026)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja
Henri Marttila
p. 040-769 6622
henri.marttila@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K. Tervo Oy

Työmaainsinööri
Petra Vehmas
p. 040-717 8620
petra.vehmas@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K. Tervo Oy