

Työmaalla jatketaan viikolla 27 perustusvaiheen anturoiden muottitöitä ja toisen väestönsuojan lattia valetaan ja seinämuottityöt alkavat.

Viikon 27 valukerrat ti 30.6.2026 ja pe 3.7.2026



KUVA 1. Perustustyöt. (pe 26.6.2026.)

Tulevien työvaiheiden aikana työmaalla liikkuu tavanomaista enemmän työntekijöitä, kalustoa sekä materiaalityökaluita. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä Koulutiellä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvia häiriöitä.



KUVA 2.Perustustyöt. (pe 26.6.2026.)

Työmaatoimintoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pääurakoitsijan yhteyshenkilöihin.

Vastaava työnjohtaja
Henri Marttila
p. 040-769 6622
henri.marttila@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K. Tervo Oy

Työmaainsinööri
Petra Vehmas
p. 040-717 8620
petra.vehmas@rakentajatervo.fi
Rakennustoimisto K. Tervo Oy