

Viikkotiedote vko 44

Parolan Kampus vaihe II

Viikolla 44 jatketaan kevyiden ja muurattujen väliseinien valmistusta ja valetaan viimeiset maanvaraiset lattiat. Sääsuoja on saatu valmiiksi ja vesikattojen työt etenevät vauhdilla.

Työvaiheiden vuoksi työmaalla on paljon raskasta liikennettä, kalustoa, työntekijöitä ja materiaalitöimituksia. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pahoittelemme työvaiheista aiheutuvaa häiriötä.



Kuva 1. Sääsuoja valmis.



Kuva 2. Alempi vesikatto kohta pohjahuovassa.



Kuva 3. 0. kerroksen käytävää



Kuva 4. 0. kerroksen käytävää

Työmaan yhteystiedot

Henri Marttila
Vastaava työnjohtaja
p. 040 769 6622
Sähköposti: henri.marttila@rakentajatervo.fi

Petra Vehmas
Työmaainsinööri
p. 040 717 8620
Sähköposti: petra.vehmas@rakentajatervo.fi